

# 洱源县水务局文件

洱水发〔2019〕78号

---

## 关于对洱源县十六届人大三次会议 第40号意见建议的答复

张洪圭代表：

您提出的关于自来水管理的建议，已交我们研究办理，现答复如下：

三营镇新联村委会是云南省血吸虫病重疫区，也是我县农村饮水安全问题最后解决的村委会之一。2018年饮水安全工程已实施，但因存在重建设轻管理的原因，导致新联村自来水时有无法正常使用的情况，给群众的生产生活带来诸多不便，对此，我局作为水行政部门，有不可推卸的责任，在此向您表示歉意。

新联村作为还未解决农村饮水安全的村委会之一，在脱贫攻坚的背景下，县委、县政府高度重视。为让三营镇新联、新龙、

永乐等村委会群众喝上安全、卫生的饮用水，2018年3月16日，县委主要领导到三营镇调研时指示：立即解决三营镇血吸虫病疫区还未解决农村安全饮水的新联、永乐、共和、新龙、永胜五个村委会28个自然村39个村民小组1.3万人的安全饮水问题。项目确定后，县政府立即成立以县长为组长的洱源县三营镇应急人饮工程建设领导小组，领导小组下设以分管副县长为指挥长的工程建设指挥部，并由县人大主要领导亲自督导。我局随即派出26名专业技术人员全力以赴开展三营应急供水勘测设计，并立即开始工程施工，用时40天，于4月18日实现集中供水点通水。

因应急供水属应急施工，并且引水管有11.2公里长，地形复杂，在施工过程中引水管为临时建设供水，在集中供水点通水后，我局又组织技术人员及施工力量对引水管、供水管进行检修加固，同时开展村内管件和进户管的安装，至8月份，永久供水管、进户管基本安装完成并进行了多次试通水，供水基本正常。

工程施工结束后，开始工程试运行。应急工程取水是在原来三营镇供水工程的供水干管上开口取水，而原供水工程由三营金佛自来水厂运行管理，由于三营镇人民政府未明确新建的应急供水工程管理权属，用户也无法缴纳水费，导致所有的原水费、加药费、电费、管理费、税费等均由金佛自来水厂承担，长此以往，金佛自来水厂无法承担这些费用，故对该问题多次向三营镇人民政府及县水务局反映。我局多次与三营镇人民政府对接协调，要求三营镇对该应急供水工程进行管理，但协调多次未果。在运行期间，应急供水工程水源多次被关闭，导致无法供水，我局多次派人到取水点重开闸阀供水，但重开闸阀后也需管道排气、充水

等很长时间才能恢复供水。在此期间，供水极不正常。

鉴于上述情况，经我局向县人民政府领导汇报后，于2019年4月4日，由我局牵头对该项目进行验收并将工程正式移交三营镇人民政府管理，并要求三营镇人民政府根据三营镇实际，出台应急供水工程管理办法，加强管理，确保正常供水。工程移交后，供水相对正常。

针对三营镇及全县供水工程轻管理的实际，2019年5月，我局牵头起草了《洱源县农村饮水安全工程运行管理办法》，县人民政府于5月29日召开会议讨论通过，修改完善后下发到各镇乡。在下一步工程中，我们也将督促三营镇人民政府，加强三营镇集镇供水、应急供水工程的管理，确保群众喝上安全的饮用水。

同时，张洪圭代表作为新联村委会主要领导，也请您对群众加强教育、爱护供水工程，倡导节约用水，出现局部损坏的要及时修复，保障供水畅通，确保工程长久运行。

感谢您对水利工作的关注和支持，恳请在今后工作中多提宝贵意见和建议。

  
洱源县水务局  
2019年9月29日



联系人及电话：吕成贵 5123173

---

抄送：县人大选联工委、县政府办公室

---

洱源县水务局

---

2019年9月29日印发